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Către,

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR A AQUATIM S.A.

Prin prezenta, vă supunem aprobării Raportul Consiliului de Administraţie al 
Aquatim S.A., în ceea ce priveşte activitatea pentru semestrul II - 2017.

PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE AL AQUATIM S.A., 
Ec. Carmen Nicoleta Popescu
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RAPORT SEMESTRIAL 2017

PREZENTAREA GENERALA A SOCIETĂŢII

Aquatim S.A, este succesorul comercial (în 2007) al fostei Regii Autonome Aquatim Timişoara 
înfiinţată în 1991 ca agenţie guvernamentală românească subordonată direct Consiliului Local 
Timişoara.

Celelalte oraşe şi comune care sunt incluse acum în aria de operare a Aquatim SA au fost 
administrate anterior de un număr de alţi operatori ce colaborau cu consiliile locale din acele oraşe şi 
comune. Standardele de operare şi practicile operatorilor mai mici nu au fost tot timpul la acelaşi 
nivel cu cele pe care le-a atins Aquatim.

MANAGEMENTUL SOCIETĂŢII

Aquatim S.A. are ea obiect de activitate operarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare a 
cărui gestiune îi este delegat, conform Contractului de Delegare, în aria delegării, definită în contract, 
şi îşi desfăşoară activitatea exclusiv pentru Autorităţile Locale care i-au delegat, prin Asociaţie, 
gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

Capitalul social majorat al Aquatim S.A. este de 851.931 acţiuni nominative dematerializate, fiecare 
acţiune având o valoare nominală de 100 lei.

Capitalul social este deţinut astfel:

a. Municipiul Timişoara 99,1226 %

b. Judeţul Timiş 0,1174 %

c. Oraşul Deta 0,0556 %

d. Oraşul Jimbolia 0,2348 %

e. Oraşul Buziaş 0,1174 %

f. Oraşul Sânnicolau Mare 0,1174 %

g. Comuna Ghiroda 0,2348 %

Adunarea Generală a Acţionarilor este organul de conducere al Societăţii. Societatea este 
administrată de un Consiliu de Administraţie format dintr-un număr de nouă administratori. 
Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani. Consiliul de Administraţie are puteri depline cu 
privire la conducerea şi administrarea Societăţii, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de 
activitate şi atribuţiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competenţa Adunărilor Generale. 
Consiliul de Administraţie va delega conducerea societăţii Directorului General.



Consiliul de administraţie al AQUATIM S.A. s-a constituit în structura actuală, în luna martie 2014, 
cu respectarea principiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă, în baza unei selecţii 
prealabile efectuate de autoritatea tutelară, printr- o comisie formată din specialişti independenţi în 
recrutarea resurselor umane.

Consiliul de administraţie a fost numit prin Hotărârea AGA nr, 5/24.03.2014, în conformitate cu 
Actul constitutiv al societatii actualizat şi are urmatoarea componenta:

1. POPESCU CARMEN NICOLETA - preşedinte

2. VLAICU ILIE -  membru executiv

3. CANEA IANCU- membru neexecutiv

4. GRIGORIE GEORGINA IOANA- membru neexecutiv

5. MATEI VOICHITA -  membru neexecutiv

6. NOVAC AURELIAN REMUS -  membru neexecutiv

7. NECSA DAN -  membru neexecutiv

8. ZORILA ANDREI -membru neexecutiv

9. JUNIE AURELIA -membru neexecutiv

în vederea executării mandatului, administratorii, au întocmit şi prezentat în termenul prevăzut de 
lege Adunării Generale a Acţionarilor, un Plan de Administrare.

Activitatea Consiliului de administraţie s-a desfasurat in conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 31/1990, a societatilor republicata, cu modificările si completările ulterioare;

- Actului constitutiv al AQUATIM S.A.;

-Regulamentul de organizare si funcţionare al Consiliului de administraţie al AQUATIM S.A.;

-OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă, modificată prin Legea nr.l 11/2016.

Până la data prezentului raport, în anul 2017 au fost organizate 9 şedinţe ordinare ale Consiliului de 
Administraţie în care au fost adoptate 51 de decizii. In ceea ce priveşte coordonarea activităţii 
societăţii, printre care cele mai importante decizii amintim: aprobarea Programului de achiziţii utilaje 
independente pentru anul 2017; aprobarea Programului de investiţii din surse proprii pentru anul 
2017; aprobarea Organigramei, aprobarea capitolului V-Salarizarea şi alte drepturi salariale - din 
Contractul Colectiv de Muncă; aprobarea casării mijloacelor fixe scoase din funcţiune, aflate în 
dotarea AQUATIM S.A.

Prezenta administratorilor 1a şedinţele lunare a fost de 100%, cazurile speciale fiind solutionate prin 
mandate de împuternicire si reprezentare acordate altor membri ai consiliului.



La şedinţele Consiliului de administraţie au participat in mod constant, in calitate de invitati din 
partea societatii, urmatoarele persoane:

1. Ec. GIUCHICI ROZALIA -  director economic

2. Ing. GHELSINGHER N1COLAE -  director tehnic

3. FEHHER KOLLAR ATTILA -  liderul Sindicatului Liber al Salariaţilor Comunali

4. LAETIU NICOLAE -  liderul Sindicatului Independent Aqua

5. FASCU CONSTANTIN- liderul Sindicatului Apa.

Fixarea datei şedinţelor s-a efectuat după consultarea şi stabilirea de comun acord cu fiecare 
administrator în parte, iar mapa conţinând ordinea de zi propusă şi materialele aferente a fost pusă la 
dispoziţia membrilor consiliului -  la sediul societatii -  cu cel puţin trei zile inainte de data fixată 
pentru şedinţă.

STRUCTURA SOCIETĂŢII

Structura organizatorică a Aquatim S.A. la nivel de management este următoarea:

Conducere executivă a societăţii este formată din:
1. Director General;
2. Director Tehnic;
3. Director Comercial;
4. Director Producţie-Dezvoltare;
5. Director Economic.



Directorul General este numit de Consiliul de Administraţie şi este răspunzător de administrarea 
operativă curentă a Societăţii şi alte responsabilităţi similare care îi sunt delegate de către Consiliul 
de Administraţie periodic. Responsabilităţile Directorului General sunt stabilite prin Contractul de 
Mandat încheiat cu preşedintele Consiliului de Administraţie în conformitate cu OUG nr. 109 din 
2011 privind măsuri economico-fînanciare la nivelul unor operatori economici, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Directorii au următoarele responsabilităţi:

■ Directorul Tehnic este responsabil pentru alimentarea cu apă şi pentru reţelele de 
canalizare şi pentru întreţinerea centralizată.

■ Directorul Producţie- Dezvoltare este responsabil pentru producerea şi tratarea apei 
şi pentru epurarea apelor uzate şi stocare (incluzând tratarea nămolului şi 
depozitare), inclusiv pentru implementarea programelor noi.

■ Directorul Economic este responsabil pentru finanţe, incluzând colectarea şi 
facturarea, serviciile comune şi calculele.

■ Directorul Comercial este responsabil facturarea serviciilor prestate şi încasarea 
acestor siune.

ARIA DE OPERARE

Aquatim S.A. Timişoara operează sistemele de alimentare cu apă şi canalizare cuprinse în aria de 
operare începând cu anul 2010,

Pentru acoperirea ariei de operare şi operativitate în exploatarea acestor sisteme de alimentare cu apă 
s-au înfiinţat 5 Sucursale în jurul oraşelor (Sânnicolau Mare, Jimbolia, Buziaş, Deta, Făget). 
Localităţile din jurul Timişoarei au fost integrate structurilor de operare ale municpiului Timişoara.

Aquatim S.A. Timişoara operează sistemele de alimentare cu apă şi canalizare cuprinse în aria de 
operare începând cu anul 2010,

Aria de operare la sfârşitul anului 2017 cuprinde sisteme de alimentare cu apă, în 125 de localităţi, 
incluzând un municipiu (Timişoara), 8 oraşe (Sânnicolau Mare, Jimbolia, Buziaş, Deta, Recaş, 
Gătaia, Făget, Ciacova), 46 de comune şi 70 de sate.

Pentru acoperirea ariei de operare şi operativitate în exploatarea acestor sisteme de alimentare cu apă 
s-au înfiinţat 5 Sucursale în jurul oraşelor (Sânnicolau Mare, Jimbolia, Buziaş, Deta, Făget). 
Localităţile din jurul Timişoarei au fost integrate structurilor de operare ale municpiului Timişoara.



Localităţi membre ADI şi aria de operare a Aquatim S.A. decembrie 2017:

Nr.
crt.

Unitatea
administrativ

teritorială
Sate apartinatoare

Observaţii privind 
desfasurarea serviciilor dc 

către Operator

Anul 
intrării in 

ADI

1. Balint
Bodo, Făclimac, 
Târgovişte

2009

2. Banloc Ofsenifa, Partoş, Soc a 2009

3. Barna
Roteşti, Botinesti, 
Drinova, Juresti, 
Poganesti, Saramni

Nu operam, motive tehnice, 
sistem defectuos

2014

4. Beeicherecu
Mie

NU AU DAT HOTARARE 
DE DELEGARE, nu sunt in 
Contractul de Delegare a 
servicii!or( au sistem de 
apa)

2013

5. Belint Babşa, Chizătău şi 
Gruni

2013

6. Beba Veche Cherestur Pordeanu Nu operam, motive tehnice, 
sistem defectuos

2014

7. Biled

NU AU DAT HOTARARE 
DE DELEGARE, nu sunt in 
Contractul de Delegare a 
serviciilor ( au sistem de 
apa)

2013

8. Bethausen

Cladova, Clic iova, 
Cut in a, Leiicuşeşti, 
Nev rin ce a

S-au retras din delegare, au 
revocat Hotararea iniţiala de 
delegare si s-a predat sistemul 
de alimentare inapoi, au fost in 
operare la Aquatim pana in 
2014

2009

9, Bogda
Charlotenburg, 
Altringen, Sintar, 
Come cit, Buzad

2011

10. Boldur Jabăr, Ohaba Forgaci şi 
Sinersig.

2013

11. BUZIAS Bacova, Silagiu Sucursala Aquatim 2009

12. Bucovat Bazosu Nou 2009
13. Carpinis îecea Mica 2015
14. Cenad 2014

15. Cenei Bobda 2009

16. Checea 2009

17. Cheveresu
Mare Dragsina, Vucova 2017



18. CIACOVA
Calmi, Macedonia, 
Oh aci Petro/nan

2009

19 Criciova
Cireşii, Cireşii Mic, 
Jdioara Nu operăm , motive tehnice

2009

20 Comlosu Mare Lunga, Comlosu Mic Nu operăm , motive tehnice, 
sistem defectuos

2009

21. Consiliul 
judeţean Timiş

2009

22. Costeiu Tipări, Păru, Hezeris, 
Valea Lunga Romana

Nu operăm , nu au dorit sa 
predea sistemul

2009

23. Curtea Coş ava, Homojdia 2009

24. DETA Opatiţa Sucursala Aquatim 2009

25. Duclestii vechi Cheglevici, Colonia 
Bulgara

Nu operam inca, in curs de 
predare

2014

26. FĂGET

Băteşti, Begheiu Mic,
Bicfiigi, Brăneşti, Buneii 
Mare, Bunea Mică, 
Colonia Mică,
Jupan eşti, Po văr gin a, 
Ten ier eşti

Sucursala Aquatim

2009

27. Fibis 2009

28. Firdea

NU AU DAT HOTARARE DE 
DELEGARE, nu sunt in 
Contractul de Delegare a 
serviciilor ( au sistem de apa)

2015

29. GATAIA

8 utin, Percosova, 
Şemlacu Mare, Şemlacu 
Mic, Sculia

2009

30. Gavojdia Jena, Lugojel şi
Sălbăgel.

2013

31. G hi Iad Gad 2009

32. Ghiroda Giarmata Vii 2009

33. Giera Giera, Grănicerii şi 
Toager Nu operam, motive tehnice 2012

34. Ghizela Hisias, Pan iova, 
Şanovita

2017

35. Giarmata Cemeteaz 2013

36. Giulvaz Crai Nou, Ivanda, Rudna 2009

37. Gottlob Vizejdia 2009



38 Jamu M are Clopodia, Fa ren dia, 
Gharman, Latunas

2017

39 Jebel 2013
40 JIMBOLIA Sucursala Aquatim 2009
41 Lovrin 2009
42. Licbling Cema, Iosif 2009

43. Livezile Dolat 2013

44. M anastur Padurani, Remetea 
Lunca Topla

2017

45. Maşloc A lias, Remetea Mica 2011

46. Mosnita Noua
Albina, Moşniţa Veche, 
Rudicica, Urseni

2009

47. Ohaba Lunga Dubeşti, Ierşnic şi 
Ohaba Română

2013

48. Otelec Iohanisfeld 2013
49. Pudureni 2016

50. Pietroasa Cri vina de Sus, Fărăşeşti 
şi Poieni

2012

51. Pischia

Bencecu de Jos,
Bencecu de Sus, Murani, 
Sălciua Nouă

2009

52. Racovita
Căpăt, Drăgoieşti, 
Ficătar, Hitiaş, Sârbo va

2009

53. RECAS

Bazoş, Hemeacova, 
Izvin, Nadăş, 
Petrovaselo, Stanciova

2009

54. Remetea Mare Iano va. 2013

55. Sacalaz Beregsau M a re , 
Beregsau Mic - 2009

56. Sacosu Turcesc

Berini, Icloda, Otveşti, 
Stamora Română, 
Uliuc, Unip

2009

57. Sag 2009

58. Sandra Uihei

NU AU DAT HOTARARE DE 
DELEGARE, nu intra in 
Contractul de Delegare a 
serviciilor

2014

59. Sanmihaiu
Roman

Sânniihaiu German, 
Utvin

2009

60. SÂNNICOLAU Sucursala Aquatim 2009



MARE

61. Sanpetru Mare Igriş Nu operam, motive tehnice 2009

62. Saravale Nu operam, motive tchnice 2009

63. Satchinez Bărâteaz, Hodoni 2009

64. Sinandrei Carani, Covaci 2015

65. Secas Checheş, Crivohara şi 
Vizma,

2013

66. Stiuca Dragomiresti, Olosag, 
Zgribesti

2009

67. Traian Vuia
Jupani, iSăceni, Surducn 
Mic, S uşa ni, Sudriaş

2009

68. TIMIŞOARA 2009

69. Tomesti

Baloşeşti, Colonia 
Fabricii, Lnncanii de 
Jos, Lnncanii de Sus şi 
Româneşti.

2012

70. Tormac Sipet, Cadar 2011

71. Uivar
Pus finiş, Rău fi,

Sîtunartin u Magii iar
2009

72. Valea ni

NU AU DAT HOTARARE DE 
DELEGARE, nu intra in 
Contractul de Delegare a 
serviciilor

2015

73. Victor V. 
Delamarina

Hcrendeşti, Honorici, 
Pădureni, Petroasa Mare, 
Pini, Visag

2009

74. Voiteg Fol ea 2009

ACTIVITATEA SOCIETĂŢII

Partea tehnică este în cea mai mare parte o interfaţă a societăţii cu clienţii externi, avand ca obiectiv
o îmbunătăţire continuă a performanţelor în domeniul activităţii de bază, şi anume, acela de a furniza 
clienţilor serviciul de alimentare cu apă şi de preluare la canalizare a apelor uzate şi meteorice cat 
mai bune, Iară a aduce prejudicii mediului înconjurător, sănătăţii şi securităţii partenerilor, corelate 
cu reducere a cheltuililor energeticele materiale si de personal.

Activităţile tehnice de bază sunt:

- mentenanta preventiva si corectiva a tuturor construcţiilor si instalaţiilor de producere a apei 
potabile , de tratare a apei uzate menaj ere,industriale si meteorice, a sistemului de distributie



si transport a apei potabile către clienţi precum si a sistemului de preluare, colcctare si 
transport a apei uzate menajere si meteorice către statia de epurare.

- conceperea,urmarirea si actualizarea programului de Mentenanta in format electronic pentru 
toate activele din componenta sectoarelor de activitate ale societatii(Timisoara si 5 sucursale) 
gestionarea contractului de refacere trama stradala in urma intervenţiilor la reţeaua de apa 
potabila si reţeaua de colectare ape uzate si meteorice.

- emiterea avizelor tehnice (de bransare/racordare pentru clienţii noi,de amplasament,de 
separări consumuri,de gospodărie subterana,de preluare in statia de epurare a apelor uzate 
vidanjate,de furnizare utilitati de apa/canal)

- emiterea contractelor de furnizare a serviciului de apa si canalizare pentru clienţi
primirea sesizărilor si reclamatiilor clienţi lor,darea in lucru spre rezolvare si răspunsul către 
sesizator
gestionarea contractelor de mentenanta si servicii cu furnizorii externi

- -gestionarea contractelor de furnizare a energiei electrice,termice si gaze naturale
- raportari periodice la INS si ANRE
- scoaterea din funcţiune casarea si valori ficarea mij toacelor fixe
- activitatea de metrologie si ISCIR

colectarea notelor de fundamentare pentru noile investitii,executarea studiilor de fezabilitate, 
întocmirea documentaţiilor de atribuire pentru lucrările noi de investitii din surse proprii, 
urmarirea si decontarea lucrarilorde investitii din surse proprii..

- activitatea de citire a contoarelor,de stabilire a consumului pe fiecare contor, 
activitatea de înlocuire, reparare si verificare metrologica a contoarelor
activitatea de asigurare cu mijloace de transport, utilaje terasiere si utilaje specifice activitatii 
de baza, din dotarea proprie sau inchiriate pentru toate serviciile si sucursalelr societatii

Activitatea fiecărui compartiment este monitorizată prin intermediul unor indicatori de performanţă, 
indicatori definiţi fie prin licenţierea ca operator regional al serviciului de apa si canal al Aquatim
S.A. fie prin indicatori impuşi de managementul societăţii.

Activitatea de mentenanta preventiva si corectiva aplicata activelor apartinand sistemului de 
distributie si transport al apei potabile,al sistemului de preluare si colectare al apei uzate si meteorice, 
al clădirilor si instalaţiilor din uzinele de apa si statiei de epurare si al construcţiilor apartinand 
Aquatim S.A. a constat in urmatoarele:

Avize emise în perioada 01.07.2017-08,12,2017::

■ aviz tehnic de contorizare individuala -----------54 buc
■ aviz tehnic de bransare/racordare -----------243 buc
■ aviz tehnic de extindere reţea apa/canal--------19 buc
■ aviz tehnic de furnizare utilitati apa/canal------- 385 buc
■ aviz tehnic de preluare in statia de epurare ape uzate menajare ce au fost 

vidanjate .............. 44 buc
■ aviz tehnic de gospodărie subterana aflata in administrarea Aquatim S.A.

1230 buc



■ aviz tehnic de bransare /racordare in comunele si satele in care opereaza 
Timişoara

------------------ 608 buc

Contracte întocmite in perioada 01.07.2017-30.il.2017 conform Ordinului nr.90/2007emis de 
ANRSC.:

■ pentru furnizarea serviciului de apa/canal--------------- 2492-buc

* pentru primire si tratare apa uzate in statia de epurare-63-buc

■ acte adiţionale la contractul de furnizare servicii..........590- buc

Răspunsuri la reclamaţii si sesizări in perioada 01.07.-30.11,2017 avand ca tema:

m reziliere contract,schimbare adresa adm ini straror,sistare serviciu,explicaţii 
privind suma si cantitatile facturate,explicaţii privind modul de calcul al apei 
meterice facturate- 877-buc

■ activitatea de distribuire a apei,de preluare a apei uzate si meteorice in reţeaua 
de canalizare, de citire/ înlocuire a contoarelor , de consumul de apa facturat, 
de acuratetea înregistrărilor contoarelor -389 buc

în cadrul Biroului Energetic, ISCIR, Metrologie, în semestrul TI 2017 au fost executate 
următoarele activităţi:

Mentencinta cu furnizori de servicii externi

■ Pe baza de contract--------------------------43 buc---------- 2100600,91ei
■ Pe baza de comanda----------------------- 98 buc--------- 36J146,71ei

Contract de furnizare energie electrica-----1

• 15 810 MWh
• 5 311 400 lei

Contract de furnizare gaze naturale-------1 / ( 14 locuri consum )

• 280 200 mc
• 450 500 lei

ISCIR

Instalatii de ridicat la care s-a efectuat Verificarea Tehnica Periodica(VTP) de către ISCIR

• 2 buc

Instalatii de ridicat la care s-a efectuat Verificarea Tehnica Periodica(VTP) de către RSVTI Aquatim



• 14 buc

Instalatii sub presiune la care s-a executat VTP de ISCIR

• 11 buc

Instalatii sub presiune la care s-a executat VTP de RSVTI Aquatim

• 19 buc

Metrologie

Echipamente de Măsurare si Monitorizare (EMM)--------------------- 271 buc

Verificări metrologice........................................ ...... 5 buc

Etalonari mertrologice.............................. ...............62 buc



Secţia Reţele Apă Canal
Nr. total de .sesizări privind in fu udarea unui canal, cămin si guri de scurgere

7.4. (Ordin 140/2003)

2017

Nr. total de 
sesizări privind 
infundarea unui 
canal, cămin si 

guri de scurgere

Nr. de sesizări rezolvate în timpul
t (t este timpul maxim dintre 

sesizarea in fondării unui canal, 
cămin si guri de scurgere şi 

desfundarea acestuia)

Nr. dc sesizări rezolvate în timpul t, 
exprimat în % (t este timpul maxim 
dintre sesizarea infundării unui canal, 

cămin si guri de scurgere şi desfundarea 
acestuia)

t=0-24 h t~24-96 h t=0-24 h 
(95%)

t=24-96 h 
(4%)

ianuarie 458 438 20 95.5% 3.5%
februarie 523 497 26 95% 4%
martie 598 574 24 96% 3%

Trimestrul I 1579 1509 70 95.50% 3.5%
aprilie 421 404 17 96% 3%
mai 524 498 26 95% 4%
iunie 409 393 16 96% 3%

Trimestrul II 1354 1295 59 95.66% 3.33%
iulie 423 404 19 95.5% 3.5%
august 456 433 23 95% 4%
septembrie 538 516 22 96% 3%

Trimestrul III 1417 1353 64 .95.50% 3.5%
octombrie 498 473 25 95% 4%
noiembrie 486 467 19 96% 3%
decern bric

Trimestrul IV
Total anul 2017



Secţia Refele Apă Canal
SESIZĂRI AVARII 

CANAL
7.1. (Ordin 140/2003)

2017 Nr. total de avarii

Nr. de avarii rezolvate în 
timpul t (unde t este timpul 
maxim dintre sesizarea unei 

avarii, restabilirea serviciului şi 
revenirea la starea normală)

Nr. de avarii rezolvate în 
timpul t, exprimat în %  (unde 

t este timpul maxim dintre 
sesizarea unei avarii, 

restabilirea serviciului şi 
revenirea la starea normală) 1

t=0-24 h t-24-48
h

t=48-72
h

t=0-24 h 
(90%)

t=24-48
h

(5%)

t=48-72
h

(4%)
ianuarie 597 549 30 18 92% 5% 3%
februarie 617 568 31 18 92% 5% 3%
martie 711 651 36 24 91.5% 5.0% 3.5%

Trimestrul I 1925 1768 97 60 91.83% 5% 3.16%
aprilie 544 501 27 16 92% 5% 3%
mai 617 565 31 21 91.5% 5.0% 3.5%
iunie 516 475 26 15 92% 5% 3%

Trimestrul II 1677 1541 84 52 91.83% 5% 3.16%  ,
iulie 455 419 23 13 92% 5% 3%
august 495 455 25 15 92% 5% 3%
septembrie 583 533 29 21 91.5% 5.0% 3.5%

Trimestrul UT 1533 1407 77 49 91.83% 5% 3.16%
octombrie 539 493 27 19 91.5% 5.0% 3.5%
noiembrie 529 487 26 16 92% 5% 3%
decembrie

Trimestrul IV
Total anul 
2017

-

Secţia Reţele 
Apă Canal

SESIZĂRI
AVARII

D1STRIBUTIE
APA*

4,3. (Ordin 140/2003)

AN 2017
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Nr. de avarii rezolvate în timpul t (unde t este timpul 
maxim dintre sesizarea unei avarii şi revenirea la 

starea normală)

Nr. de avarii rezolvate în timpul t, 
exprimat în % (unde t este timpul 

maxim dintre sesizarea unei avarii şi 
revenirea la starea normală)

t=0-24 h t=24-48 li t=48-72 li t=0-24 h 
(85%)

t-24-48 h 
(7%)

t=48-72 h 
(6%)
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Iulie 2017

Nr.crt. Localitatea Num ăr
contoare

N um ăr
defecte

Tim pul maxim  din tre sesizarea u n e i avarii şi 
rep ara re /în lo cu ire  a  fost

0-24  ore în 
75% din 
cazuri

24-48 ore 
în 20% din 

cazuri

2 -7  zile 
lu cră to a re  în  5% 

din  cazu ri
1 R e c a ş 20 9 6 5
2 H arneacoua 1 0 0 1
3 Iz vin 4 2 1 1
4 S ta n c io v a 0 0 0 0
5 F e tro va se lo 3 1 0 2
6 B c l z o ş u  Vechi 7 2 0 5
7 G hiroda 17 5 1 1 1
8 Gia.rma.ta Vii 5 2 0 3
9 M o şn iţa  N oua 8 3 0 5
10 Moş n i/a  Veche 0 0 0 0
11 A lb ina 2 0 1 1
12 tfrsen i 0 0 0 0

13 S ă n m ih a iu
Rom ân. 0 0 0 0

14 Utvin 3 0 1 2
15 S ă c ă la z 14 8 0 6
16 Ş<*9 0 0 0 0
17 G iu lvă z 4 0 1 3
18 Iv a n d a 6 1 0 5
19 R u d n a 2 0 0 2
20 Foeni 0 0 0 0
21 C ruceni 0 0 0 0
22 P işc h ia 2 1 1 0

23 B sn cecu  de  
S u s 8 2 4 2

24 B encecu  de  
Jos 0 0 0 0

25 M urani 7 3 0 4
26 F ibiş 4 1 0 3
27 M aştoc 2 2 0 0



28 B o gda 1 0 0 1
29 S in ta r 0 0 0 0
30 A ltr in g e n 0 0 0 0

31 C h a rlo ten b u rg 0 0 0 0

32 B u z a d 1 0 0 1
33 R e m e te a  M are 12 3 0 9
34 IanovcL 5 3 0 2
35 B ucovă l 0
36 B a zo şu  Nou 0
37 S ă n c tn d re i 6 2 1 3
38 C olon ia  IA S 0
39 C aran i 4 0 0 4
40 Covaci 1 0 0 1
41 G ia rm a ta 16 5 0 L l
42 C e rn ă tea z 5 3 1 1

T ota l 0 170 58 18 94
34.11764706

August 2017

Nr.crt. Localitatea N um ăr
contoare

N um ăr
defecte

Timpul maxim dintre sesizarea u n e i avarii 
şi reparare  /în locuire  a  fost

0-24 ore in 
75% din 
cazuri

24-48 ore 
în 20% din 

cazuri

2-7 zile 
lu cră to a re  In 
5% d in  cazuri

1 R e c a ş 12 9 0 3
2 H ern ea co va 5 3 1 1
3 Iz  vin 4 2 1 1
4 S ta n c io v a 0 0 0 0
5 P etro va se lo 0 0 0 0
6 B azosu  Vechi 2 1 1 0
7 G hiroda 9 5 0 4
8 G ia rm a ta  Viî 9 2 1 6
9 M o şn iţa  N oua 6 2 2 2
10 Moş nit a Veche 2 1 0 1
11 A lb in a 0 0 0 0
12 Urse ni 0 0 0 0

13 S ă tim ih a iu
R o m â n 3 1 0 2

14 Utvin 8 4 2 2
15 S ă c ă la z 11 7 1 3
16 Ş a g 8 5 0 3
17 G iu lvă z 2 0 0 2



18 luanda. 5 2 0 3
19 Rudnci 1 0 0 1
20 F oeni 0 0 0 0
21 C ruceni 0 0 0 0
22 P işch ia 3 1 0 2
23 B encecu  de S u s 2 1 0 1
24 B en cecu  d s  J o s 4 3 0 1
25 M urani 9 3 1 5
26 F ib iş 1 1 0 0
27 M aşloc 4 3 0 1
28 B ogda 0 0 0 0
29 S in ta r 1 1 0 0
30 A îtr in g e n 0 0 0 0
31 C h a rlo te n b u rg 1 1 0 0
32 B u z a d 0 0 0 0
33 R e m e te a  M are 3 0 2 1
34 Ia n o va 3 1 0 2
35 B ucovă f 0 0 0 0
36 B azoşu  Nou 2 0 1 1
37 S ă n a n d r e i 11 3 1 7
38 C olonia  M S 0 0 0 0
39 C aran i 5 3 1 1
40 Covaci 2 2 0 0
41 G ia rm a ta 15 6 3 6
42 C e rn ă tea z 1 0 0 1

T o ta l 0 154 73 18 63
47.4025974

Septembrie 2017

Nr.crt. Localitatea Num ăr
contoare

Num ăr
defecte

T im pul m axim  dintre sesizarea unei avarii şi 
reparare /în locu ire  a fost

0-24  ore în 
75%  din 
cazuri

24-48 ore 
în 20% din 

cazuri

2-7 zile 
lu c ră to a re  în 5% 

din  cazu ri
1 R e c a ş 20 12 2 6
2 H erneacoua 0 0 0 0
3 Izv in 7 1 2 4
4 Stancioua. 0 0 0 0
5 P etrovaselo 0 0 0 0
6 B a zo su  Vechi 0 0 0 0



7 G hiroda 9 7 0 2
8 G iarm ata. Vii 2 1 0 1
9 M o şn iţa  N oua 8 3 3 2
10 Moş nit a Veche 1 1 0 0
11 A lb in a 0 0 0 0
12 Urseni 0 0 0 0

13 S ă n m ih a iu
R o m â n 6 1 0 5

14 Ut vin 2 1 0 1
15 S ă c ă la z 7 4 0 3
16 Ş ag 11 1 0 10
17 G iu lvă z 2 2 0 0
18 Iv a n d a 4 1 1 2
19 R u d n a 0 0 0 0
20 Foeni 0 0 0 0
21 C ruceai 0 0 0 0
22 P işc h ia 4 2 0 2

23 B en c ec u  de  
S u s 2 1 0 1

24 B en cecu  de  
J o s 1 1 0 0

25 M uran i 5 2 0 3
26 F ib iş 7 3 2 2
27 M aşloc 2 1 0 1
28 B o g d a 0 0 0 0
29 S in ta r 0 0 0 0
30 A ltr in g e n 0 0 0 0

31 C h a rlo ten b u rg 0 0 0 0

32 B u z a d 0 0 0 0
33 R e m e te a  M are 3 1 0 2
34 la n o v a 0 0 0 0
35 B ucovâ ţ 0 0 0 0
36 B azoşu  Nou 0 0 0
37 S â n a n d r e i 6 3 0 3
38 C olonia  IAS 0 0 0 0
39 C aran i 4 2 1 L
40 C ovaci 2 2 0 0
41 G ia rm a ta 13 5 1 7
42 CernâtecLz 1 0 1 0

T o ta l 0 129 58 13 58
44.96124031

Octombrie 2017



Nr.crt. Localitatea N um ăr
contoare

N um ăr
defecte

Tim pul m axim  din tre sesizarea u n e i avarii şi 
repara re /în locu ire  a fost

0-24 ore în 
75% din 
cazuri

24-48 ore 
în 20% din 

cazuri

2 -7  zile 
lu c ră to a re  în 5% 

d in  cazu ri
1 R e c a ş 24 12 3 ! 9
2 H ern ea co va 2 1 0 1 1
3 Iz  vin 11 1 0 ! 10
4 S ta n c io u a 1 1 0 0
5 P ebrovaselo 1 0 0 i i
6 B a zo su  Vechi 1 0 0 , î
7 G h iro d a 12 6 0 6
8 G ia rm a ta  Vii 3 1 1 1
9 M o şn iţa  N o u a 2 2 0 o
10 Moş nil a Veche 1 0 0 1 1
11 A lb in a 0 0 0 1 0
12 U rseni 0 0 0 1 0

13 S ă n m ih a iu
R o m â n 5 3 1 ' 1

14 U tvin 5 1 2 2
15 S ă c ă la z 17 7 2 8
16 Ş“9 2 0 2 0
17 G iu lvă z 1 0 0 1
18 îv a n d a 1 1 0 O
19 R u d n a 1 0 0 1
20 F oeni 0 0 0 0
21 O ruceni 0 0 0 j 0
22 P işc h ia 3 0 0 ( 3

23 B en c ec u  de  
S u s 4 4 0 0

24 B en cecu  de  
J o s 2 1 o ! 1

25 M uran i 11 5 0 | 6
26 F ib iş 3 1 0 , 2
27 M aşloc 1 0 o 1
28 B o g d a 0 0 o 1 0
29 S in ta r 0 0 0 0
30 A ltr in g e n 0 0 0 0

31 C h a rto te n b u rg 0 0 0 1 0

32 B u z a d 0 0 0 1 0
33 R e m e te a  M are 5 3 o 2
34 Ia n o v a 6 2 0 4
35 B ucovă ţ 0 0 o ! 0
36 B azoşu  Nou 1 0 i | 0
37 S ă n a n d r e i 7 0 0 7



38 C olon ia  IA S 0 0 0 0
39 C aran i 12 4 1 7
40 Covaci 5 3 0 2
41 G ia rm a ta 9 2 0 7
42 C e rn ă te a z 2 0 0 2

T o ta l 0 161 61 13 87
37.88819876

Noiembrie 2 0 17

Nr.crt. Localitatea N um ăr
contoare

N um ăr
defecte

Tim pul m axim  din tre sesizarea u n e i avarii şi 
rep ara re /în lo cu ire  a  fost

0-24 ore în 
75% din 
cazuri

24-48 ore 
în 20% din 

cazuri

2 -7  zile 
lu c ră to a re  în 5% 

d in  cazu ri
1 R e c a ş 14 8 0 6
2 H erneacoua 3 0 0 3
3 Izu in 8 4 1 3
4 S ta n c îo v a 3 0 0 3
5 P etrovase lo 2 0 0 2
6 B a zo su  Vechi 0 0 0 0
7 G h iro d a 4 2 0 2
8 G ia rm a ta  Vii 0 0 0 0
9 M o şn iţa  N oua 3 1 0 2
10 Moş nit a Veche 1 1 0 0
11 A lb in a 0 0 0 0
12 U rseni 0 0 0 0

13 S â n m ih a iu
R o m â n 0 0 0 0

14 U tvin 0 0 0 0
15 S ă c ă la z 13 6 1 6
16 Ş<*9 2 1 0 1
17 G iu lvă z 1 0 0 1
18 lu a n d a 0 0 0 0
19 R udnci 1 1 0 0
20 Foetii 0 0 0 0
21 C ruceni 0 0 0 0
22 F işc h ia 2 1 0 1

23 B en cecu  de  
S u s 1 1 0 0

24 B en cecu  de  
J o s 0 0 0 0

25 M ur a ni 0 0 0 0
26 F ib iş 9 2 2 5
27 M aşloc 3 0 0 3



28 B o g d a 0 0 0 0
29 S in ta r 0 0 0 0
30 A l t  r in g  en 0 0 0 0

31 C h a rlo ten b u j'g 2 0 0 2

32 B u z a d 1 1 0 0
33 R e m e te a  M are 1 1 0 0
34 Ia n o va 3 2 0 1
35 B ucovă f 0 0 0 0
36 B a zo şu  Nou 0 0 0 0
37 S ă n a n d r e i 2 1 0 1
38 C olon ia  IA S 0 0 0 0
39 C aran i 3 3 0 0
40 Covaci 3 1 1 1
41 G ia rm a ta 8 2 2 4
42 C e rn ă te a z 1 1 0 0

T o ta l 0 94 40 7 47
42.55319149

Decembrie 2017

Nr.crt. Localitatea Num ăr
contoare

N um ăr
defecte

Tim pul maxim dintre sesizarea unei avarii şi 
reparare /în locu ire  a  fost

0-24 ore în 
75% din 

cazuri

24-48 ore 
în  20% din 

cazuri

2 -7  zile 
lu c ră to a re  in 5% 

din cazu ri
t R e c a ş 0
2 H erneacoua 0
3 Izv in 0
4 S ta n c io v a 0
5 P etrovaselo 0
6 B a zo su  Vechi 0
7 G hiroda 0
8 G ia rm a ta  Vii 0
9 M o şn iţa  N oua 0
10 Moş nil a  Veche 0
11 A lb in a 0
12 U rseni 0

13 S ă n m ih a iu
R o m â n 0



14 Utuin 0
15 S ă c ă la z 0
16 Ş a g 0
17 G iu lvă z 0
18 [vanda 0
19 Rudnct 0
20 F oeni 0
21 Cruce ni 0
22 P işch ia 0

23 B encecu  de  
S u s 0

24 B encecu  de  
J o s 0

25 M ur an i 0
26 F ib iş 0
27 M as loc 0
28 B ogda 0
29 S in ta r 0
30 A ttr in g e n 0

31 C hctrlo tenburg - 0

32 B u z a d 0
33 R e m e te a  M are 0
34 Ianovct 0
35 B ucovă ţ 0
36 B a zo şu  Nou 0
37 S ă n a n d r e i 0
38 C olon ia  IAS 0
39 C aran i 0
40 C ovaci 0
41 G ia rm a ta - 0
42 C e rn ă te a z 0

T o ta l 0 0 0 0 0



In perioada iulie-decembrie 2017, SERWCIUL PROIECTARE  a elaborat documentaţii 
tehnico-economice in diferite faze de proiectare( Studiu de fezabilitate,Proiect tehnic , Documentaţii 

pentru obţinere avize,acorduri si autorizatie de construire ,documentaţii de atribuire si aetivitati de 
analiza oferte tehnice si financiare pentru achiziţiile de lucrări) pentru următoarele lucrări cuprinse 
in Programul de Investitii din surse proprii pe anul 2017 :

1. Preluare si descarcare ape pluviale in situatii de urgenta in zona Pasajului CFR str.Gh.Lazar - 
municipiul Timişoara

- Studiu de fezabilitate aprobat. Valoare de investitie : 1775607 lei;
-Certificat de urbanism obtinut;
-avize ,acorduri solicitate prin CU : obtinute , cu excepţia Autorizatie CFR.
-ridicări topografice inclusive viza OCPI: realizate de comp.GlS 
-DTAC,proiect tehnic si detalii de execuţie : in curs de realizare (80%);

2. Preluare si descarcare ape pluviale in situatii de urgenta in zona Pasajului CFR 
str.C.Brediceanu -municipiul Timişoara

- Studiu de fezabilitate aprobat. Valoare de investitie : 1389325 lei;
-Certificat de urbanism obtinut;
-avize ,acorduri solicitate prin CU : obtinute , cu excepţia Autorizatie CFR.
-ridicări topografice inclusive OCPI: realizate de comp.GIS 
-DTAC,proiect tehnic si detalii de execuţie : in curs de realizare (70%);

3. Extindere reţea de canalizare Calea Şagului, între Pod Cal. Şagului şi
bifurcaţie loc. Parţa, Şag - municipiul Timişoara,Etapa I (Pod Calea Sagului -intersectie 
str.O.Cotrus)
- Studiu de fezabilitate aprobat. Valoare de investitie : 4859762 lei;
-Certificat de urbanism obtinut;

-avize ,acorduri solicitate prin CU : obtinute , cu excepţia Aviz CFR -Ministerul 
Transporturilor si Autorizatie CFR Regionala Timisoara.Au fost obtinute Avizele 
de principiu de la Regionala CFR Timişoara pt amplasare lucrări si 
subtraversare linii CFR.

-ridicări topografice inclusive O CPI: realizate de comp.GIS 
-Autorizatie de execuţie obtinuta;

-Proiect tehnic si detalii de execuţie : in curs de realizare (100%);
- in curs de achiziţie lucrări

4. Reamplasări cămine de branşament apă şi cămine de racord canal în domeniu public pe str. Ioan 
Bontilă nr. 20, str. Ion Ghica nr. 13, str. Mistral nr. 14, str. Emanuil Gojdu nr. 1, str. Alecu Russo nr. 
24, str. Iuliu Maniu nr. 50, p-ţa. Bisericii nr. 1, str. Mihai Viteazul nr. 48, str. Romulus nr. 30, str, 16 
Decembrie 1989 nr. 2 - municipiul Timişoara.

Studiu de fezabilitate : aprobat. Valoare de investitie : 42180 lei; 
avize ,acorduri solicitate prin CU : obtinute

- Proiect tehnic si detalii de execuţie realizate;



5. Optimizarea sistemului de alimentare cu apa din localitatile Bencecul de 
Jos , Bencecul de Sus si Pischia, jud.Timis

Studi u de fezabi 1 itate : 80%

6.Extindere/reabilitare reţea apa si branşamente apa pe str.Brigadierilor si str.Sucului 
mun.Timisoara

Certificat de Urbanism : obtinut
Studiu de fezabilitate : aprobat t Valoare de investitie : 151.601 lei; 
avize ,acorduri solicitate prin CU : obtinute , cu excepţia mediu 
DTAC,proiect tehnic si detalii de execuţie : realizate (100%);

7. Extindere reţea de canalizare si reţea de apa pe Calea Sagului. Etapa a Il-a,
Intersectie str.Ovidiu Cotrus -bifurcatie localitati Sag-Parta , Municipiul Timişoara

Studiu de fezabilitate aprobat. Valoare de investitie : 10.302,206 lei; 
avize ,acorduri solicitate prin CU : obtinute , cu excepţia acord mediu si ISU 
DTAC,proiect tehnic si detalii de execuţie : in curs de realizare (70%);

8. Reabilitare reţea de apa si branşamente in loc.Cenei jud.Timis

- Studiu de fezabilitate aprobat. Valoare de investitie : 1.561.448,16 lei;
-avize ,acorduri solicitate prin CU : obtinute
-Autorizaţie de construire obtinuta;

-ridicări topografice inclusive OCPI: realizate de comp.GIS 
-Proiect tehnic si detalii de execuţie realizate;

-lucrări de execuţie in desfasurare -Sucursala Jimbolia

9. Reabilitare reţea de apa si branşamente in loc.Lugojel jud.Timis

- Studiu de fezabilitate aprobat. Valoare de investitie : 840.337,13 lei;
-avize ,acorduri solicitate prin CU : obtinute
-Autorizaţie dc construire : in curs de obţinere 

-ridicări topografice inclusive OCPI: realizate de comp.GIS 
-Proiect tehnic si detalii de execuţie realizate;

10. Amenajare paturi de stocare temporara Cenei

- Studiu de fezabilitate aprobat. Valoare de investitie : 830.000 lei;
-avize ,acorduri solicitate prin CU : obtinute
-Autorizaţie de construire obtinuta;

- ridicări topografice inclusive OCPI: realizate de comp.GIS 
-Proiect tehnic si detalii de execuţie realizate;

- Documentaţie de atriburie : realizata .In curs de achiziţie execuţie lucrări.

11. Construire anexa cu rol vestiar ,grup sanitar si atelier in incinta sediului Sucursalei Buzias.



- Studiu de fezabilitate in curs de realizare (85%)

12. Reabilitare reţea de apa si branşamente loc.Voiteg.

- Studiu de fezabilitate aprobat. Valoare de investitie : 1.037.016,18 lei;
-avize ,acorduri solicitate prin CU : in curs de obţinere

13. Extindere reţea apa potabila si canalizare pe Calea Urseni-mun.Timisoara

- Studiu de fezabilitate aprobat. Valoare de investitie : 418.915 lei;
-avize ,acorduri solicitate prin CU : obtinute
-Autorizatie de construire obtinuta;

- ridicări topografice inclusive OCPI: realizate de comp.GlS 
-Proiect tehnic si detalii de execuţie realizate;

- Documentaţie de atriburie : realizata .In curs de achiziţie execuţie lucrări.

14. Reamplasare reţea canalizare din domeniul privat in domeniul public pe strAvram Imbroane 
, mun.Timisoara

- Studiu de fezabilitate aprobat. Valoare de investitie : 358.652 lei;
-avize ,acorduri solicitate prin CU : in curs de obţinere

15. Execuţii statii de pompare ape uzate menajere pe str.Nicolae Stoica de Haţeg si str. Dimitrie 
Dinicu

- Studiu de fezabilitate in curs de realizare (80%)

16. Activitati de analiza oferte tehnice si financiare pentru achiziţiile de lucrări 
in desfasurare

1. 407550/19.06.2017
Preluare si descarcare ape pluviale in zona Parc Industrial Freidorf- 
str.Paul Morand , mun.Timisoara-proiectare si execuţie 
Valoare estimata : 1.661.359 lei (fara TVA)
Stadiu : analiza finala oferte : 4 ofertanţi

2. 406794/08.06.2017
Preluare si descarcare ape pluviale in situatii de urgenta in zona Pasajului CFR str.Popa ŞAPCA - 
municipiul Timişoara 
-execuţie lucrări
Valoare estimata : 874.770 lei (fara TVA)
Stadiu : atribuit

3. 405368/16.05.2017
Realizare racorduri canalizare in localitatile Boldur si Jabarjud. Timiş - Etapa I
-proiectare si execuţie
Valoare estimata :514.010 lei (fara TVA)
Stadiu: atribuit



4. 405286/15.05.2017
Extindere relele apa canal,branşamente apa si racorduri canal pe străzile : Victor Gaga, Florin
Medelet ,Caras, Alexandra Indries,Popa Anca, Azaleelor, Sanzienelor, Anemonelor, Crăiţelor,
Orhideelor ,J.J.Ehrler -mun.Timisoara -  LOT 1 si LOT 2
-proiectare si execuţie
Valoare estimata :3.324.527 lei (fara TVA)
Stadiu : in analiza oferte : 6 ofertanti/lot

5. 404224/28.04.2017
Constructie clădire cu destinatia depozit reactivi si depozit butelii oxigen si acetilena str.Cerna nr. 1
,mun.Timisoara
-proiectare si execuţie
Valoare estimata :577.190 lei (fara TVA)
Stadiu : atribuit

6. 404176/27.04.2017
Extindere reţele apa- canal, branşamente apă şi racorduri canal pe străzile: str. Nera, B.P.IIasdeu,
Cireumvalatiunii, Dunarea, Bachus, Prof. Alex Cisman, C. Irineu, Aurora, L Zaicu, Teiului,
Centura, Nicoresti, Letea, Ceferiştilor, Viitorului, Anton Katrein, Bela Lugosi, Parc Industrial
Freidorf - mun. Timişoara LOT 1 ,LOT 2 si LOT 3
-proiectare si execuţie
Valoare estimata :4.621.124 lei (fara TVA)
Stadiu : in analiza oferte : 6 ofertanti/lot

7. 395867/10.11.2016
Extindere reţele apa — canal,branşamente apa si racorduri canal pe Calea Lugojului.
-EXECUŢIE
Valoare estimata :2.507.286 lei (fara TVA)
Stadiu: atribuit

8. 406794/08.06.2017
Preluarea si descarcarea apelor pluviale in situatii de urgenta in zona Pasajului CFR ,str.Popa Şapca
,municipiul Timişoara
-EXECUŢIE
Valoare estimata :874.770 iei (fara TVA)
Stadiu: atribuit

9. 407961/23.06.2017
înfiinţare sistem de distribuţie apa in localitatea Silagiu cu interconectare la reţeaua de apa a oraşului
Buzias -  judeţ Timiş
-EXECUŢIE
Valoare estimata :2.918.487 lei (fara TVA)
Stadiu : in analiza oferte :10 ofertanţi

10. 409736/20.07.2017
Preluare si acumulare ape pluviale in situatii de urgent ape str,EMIL ZOLA mun.Timisoara. 
-EXECUŢIE



Valoare estimata :629.016 lei (fara TVA) 
Stadiu : atribuit

11. 410050/25.07.2017
Reabilitarea conductei de apa DN ÎOOOL ,pe str. Matasarilor ,mun Timişoara
-Proiectare si EXECUŢIE
Valoare estimata :3.021.345 lei (fara TVA)
Stadiu : in analiza oferte :4 ofertanţi

12. Achiziţie anunţuri de publicitate
Reamplasare col lector canalizare din domeniu privat in domeniu public pe Calea 
Sannicolau Mare

-EXECUŢIE
Valoare estimata :211.747 lei (fara TVA)
Stadiu : atribuit

13. Achiziţie anunţuri de publicitate
Extindere reţea de apa str A  .Bacalbasa -  mun. Timişoara 
-EXECUŢIE
Valoare estimata ;50.781 lei (fara TVA)
Stadiu : atribuit

14. Achiziţie anunţuri de publicitate
Extindere reţea apa potabila si canalizare pe Calea Urseni-mun.Timisoara 
-EXECUŢIE 

Stadiu : atribuit

15. Achiziţie anunţuri de publicitate 
Amenajare paturi de stocare temporara Cenei 
Valoare estimata :430.000 lei (fara TVA) 
Stadiu : in analiza oferte : 3 ofertanţi

i Trai an ,



SITUAŢIA FINANCIARĂ A SOCIETĂŢII LA 31.12.2017

31.12.2017
Cifra de afaceri netă (venituri din prestări servicii) 137,560,121
venituri investitii in regie proprie 290,256
Alte venituri din exploatare 10,497,393
VENITURI DIN EXPLOATARE -  TOTAL 148,347,770
Cheltuieli cu materiile prime şi materialele 
consumabile;combustibil 21,367,859
Cheltuieli cu apa captată 3,513,064
Cheltuieli cu energia electrică 9,263,158
Cheltuieli lucrări si servicii-(reparatii, redeventa 
asigurari,) 16,891,752
Cheltuieli cu alte servicii exec.de terţi(deplasări, 
servicii/telefonie etc.) 9,603,560
Cheltuieli cu alte impozite, taxe (imp.constructii; 
teren; auto) 3,233,977
Cheltuieli cu salarii si tichete 45,236,125
Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială 9,280,954
Cheltuieli cu amortizări şi provizioane pentru 
deprecierea imobilizărilor corporale şi necorporale 9,826,706
Alte cheltuieli de exploatare 811,832
ajustări privind provizioanele- venituri 6,649,720
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -  TOTAL 135,678,707
REZULTATUL DIN EXPLOATARE: 12,669,063
VENITURI FINANCIARE -  TOTAL 1,512,842
CHELTUIELI FINANCIARE -  TOTAL 2,600,513
REZULTATUL FINANCIAR: -1,087,670
VENITURI TOTALE 149,860,613
CHELTUIELI TOTALE 138,279,220
REZULTATUL brut AL EXERCIŢIULUI FINANCIAR: 11,581,393
IMPOZIT PE PROFIT 1,853,023
REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI FINANCIAR: 9,728,370



STRUCTURA ORGAN 1ZATORîCA

Conform Organigramei, activitatea Secţiei Sucursale este asigurata de 203 angajaţi şi are în 
componenţă următoarele:

Secţia Sucursale

1.Sucursala Buziaş 54 angajaţi.

2.Sucursala Deta 36 angajaţi.

3.Sucursalele Făget 34 angajaţi.

4. Sucursala Jimbolia 43 angajaţi.

5.Sucursala Sânnicolau Mare 35 angajaţi.

Obiectul de activitate al Secţiei Sucursale este asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi 
de canalizare în aria de delegare şi furnizarea acestor servicii la o calitate care să corespundă 
legislaţiei în vigoare, obligaţiilor stabilite prin contractul de delegare şi satisfacerii cerinţelor 
utilizatorilor.



DESCRIEREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE

Sursele de apă în vederea potabilizării provin din apă de suprafaţă şi apă de adâncime. 

Sucursalele din cadrul Secţiei Sucursale exploatează:

■ 145 foraje
■ 16 staţii de tratare
■ 3 turnuri de apă
■ 40 staţii de pompare/repompare apă potabilă
■ 18 staţii de epurare
■ 1 staţie de epurare în execuţie
■ 44 staţii de pompare apă uzată

Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei este de 870.10 km cu 32 934 branşamente din 
care contorizate un număr de 30 195 buc, gradul de contorizare fiind de 92 % .

Lungimea totală a reţelei de canalizare este de 211,88 km deservind 5 298 racorduri şi 18 
staţii de epurare.

PRODUCŢIA

La 3 1 octombrie 2017 volumul de apă distribuit prin sistemele de alimentare cu apă a  fost de 
5 959 663 mc iar volumul de apă facturat a fost de 3 035 141 mc*.

Volumul de apă uzată epurată prin staţiile de epurare la 31 octombrie al anului 2017 a fost de
1 654 277 mc.

" valoare estimata



INDICATORI DE MONITORIZARE

Asigurarea necesarului 
de apă potabilă la 

debitele şi presiunea 
solicitată 24 de ore pe zi

Sucursala Buzias

Sucursala Deta

Sucursala Făget

Sucursala Jimbolia

Sucursala 
Sannicolau Mare

Lunar 100 % 100

Sucursala Buzias

Sucursala Deta

Consum specific de 
energie electrică

Sucursala Făget Lunar 0.50 kWh/mc

Sucursala Jimbolia

Sucursala 
Sannicolau Mare

0.50

0,50

0,31

0,48

0,38

Sucursala Buzias

Sucursala Deta

Procent contorizare Sucursala Făget Lunar 100 %

Sucursala Jimbolia

Sucursala 
Sannicolau Mare

98%

96%

99%

81%

91%

Sucursala Buzias 38

Sucursala Deta 50

Pierderi in reţea Sucursala Făget

Sucursala Jimbolia

Sucursala 
Sannicolau Mare

Trim 55 %

50

44

35

49

49

50

44
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PRINCIPALELE REALIZĂRI

Dintre principalele realizări ale Secţiei Sucursale în anul 2017 menţionăm:

■ preluarea în operare a localităţilor:

o Balinţ cu satele Bodo, Fadimac, Targoviste 

o Cărpiniş cu satul lecea Mică 

o Gad 

o Pădureni

o Cheveresu Mare cu satele Dragsina, Vucova

■ întocmire caiete de sarcini pentru utilaje independente

PRINCIPALELE REALIZĂRI PE STRUCTURI A SECŢIEI SUCURSALE LA 31 
OCTOMBRIE A ANULUI 2017:

1. Sucursala Buziaş:
■ S-au execurat 50 buc racorduri la canal în localitatea Ştiuca
■ S-au realizat împrejmuire foraj în localităţiile Lugojel şi Cadar
■ S-au intocmit 311 contracte şi au fost reziliate un număr de 30 contracte
■ S-au executat 69 de branşamente în loalitatea Lugojel
■ S-a continuat recuperarea soldului la clienţi incerţi
■ Intretinerea spatiilor verzi si a împrejmuirilor din Sucursala Buziaş
■ S-au efectuat 816 lucrări de mentenantă preventivă
■ S-au efectuat 364 lucrări de mentenanţa corectivă

2, Sucursala Deta:
■ S-au executat 238 branşamente noi în localitatea Pădureni
■ S-au executat 145 de branşamente si s-au contorizat 362 branşamente in 

localitatile din sucursala
■ S-au intocmit 889 contracte şi a fost reziliate 61 contracte
■ S-au efectuat 698 lucrări de mentenanţă preventivă
■ S-au efectuat 383 lucrări de mentenanţă corectivâ
■ S-a continuat recuperarea soldului la clienţi incerţi
■ S-au creat baze de date, si s-au facturat localitatile noi preluate
■ Intretinerea spatiilor verzi si a împrejmuirilor din Sucursala Deta

3. Sucursala Jimbolia:
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■ S-au schimbat trei generatoare de ozon de ultima generaţie la STA J im bol ia
■ S-au executat un număr de 26 branşamente în localitatea Cărpiniş
■ S-au întocmit 88 contracte
■ S-au efectuat 529 lucrări de mentenantă preventivă
■ S-au efectuat 225 lucrări de mentenantă corectivă
■ Întreţinerea spatiilor verzi si a împrejmuirilor din Sucursala Jimboiia
■ S-au creat baze de date, si s-au facturat localitatile noi preluate

4. Sucursala Sânnicolau Mare:
■ S-au efectuat 81 racorduri canalizare
■ S-au executat 64 de branşamente si s-au contorizat 51 branşamente
* S-au intocmit 101 contracte

■ S-au efectuat lucrări de extindere reţea apa pe str. G. Cosbuc cu 300 m
■ Intretinerea spatiilor verzi si a imprejimurilor din Sucursala Sânnicolau Mare
* S-au efectuat 521 lucrări de mentenanţă preventivă
■ S-au efectuat 98 lucrări de mentenanţă corectivă

5. Sucursala Făget:
■ S-a întocmit un număr de 478 contracte
■ S-au executat 39 de branşamente
* Asigurarea calităţi apei potabile si menţinerea presiuni constante a apei
■ S-au creat baze de date, si s-au facturat localitatile noi preluate
■ Intretinerea spatiilor verzi si a imprejmuirilor din Sucursala Făget
■ Rezolvarea in termen a avariilor aparute la reţeaua de apa si canalizare din 

Sucursala Făget
■ S-au făcut spălări ,dezinfectari periodice la reţeaua de apa si la rezervoarele de 

inmagazinare a apei din localitatile aferente Sucursalei Făget.
■ S-a intervenit cu woma si vidanja la curatirea si spalarea canalelor
■ S-a schimbat rezervorul de inmagazinare a apei din localitatea Gruni
* S-au efectuat 320 lucrări de mentenanţă preventivă
■ S-au efectuat 72 lucrări de mentenanţă corectivă
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EXECUŢIA CONTRACTELOR DE MANDAT CONFORM CRITERIILOR DE 
PERFORMANŢĂ

Formula 
de calcul 

a
indicatoru

lui

Perioada: 01.01.2017- 
30.11.2017 Grad de

Nr.
Crt.

Denumirea 
indicatorului de performanta

U.M Prev
eder

i
Reali
zari

Grad
de

indepi
inire
(%)

Coefici
entul

de
ponder

are

îndeplinire
ponderat

pe
perioada
analizata

(%)

0 1 2 3 4 5 6
7=col 5xcol 

6

1
Gradul de acoperire a 
cheltuielilor din veniturile proprii %

Venituri
totale/

cheltuieli
totale 100 120 120% 25% 0.30

2 Lichiditatea curenta %

(active 
circulante- 
stocuri)/dat 
orii<1 an 100 944 944% 25% 2,36

3 Productivitatea muncii
lei/p
ers

Cifra de 
afaceri/n r.d 
e personal

91,6
67

138,0
37 151% 25% 0.38

4
Achitarea in termen a obligaţiilor 
legale %

Nr.obligatii 
achitate in 
termen/ 

Nr.total de 
obligaţii

100 100 100% 25% 0.25

Grad de îndeplinire total 100% 3.29

OBIECTIVE PENTRU ANUL 2018

Realizarea obiectivelor strategice asumate prin prezentul Plan de Administrare, va fi susţinută de 
operaţionalizarea următoarelor priorităţi strategice la nivelul anului 2018:

1. Mărirea ariei de operare cu noi localităţi din judeţul Timiş, inclusiv prin extinderea reţelei de 
canalizare în unele localităţi care au în prezent doar reţele de apă potabilă;

2. Accelerarea proceselor investţionale prin respectarea cu stricteţe a graficelor de implementare a 
proiectelor de investiţii, cu îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele de finanţare;

3. Continuarea lucrărilor de retehnologizare/reabilîtare şi reconfigurare a unor obiective aflate în 
administrare, care vor conduce la creşterea eficienţei, în condiţii de siguranţă privind sănătatea 
populaţiei şi protecţia mediului;
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4. Stabilirea de indicatori de performanţă pentru toate verigile organizatorice din cadrul societăţii şi 
pentru fiecare angajat, în scopul de a monitoriza gradul de realizare a obiectivelor la nivel de 
compartiment/secţie şi la nivel de post;

5. Continuarea proiectelor de gestionare a pierderilor de apă, prin implementarea sistemelor 
avansate de management al pierderilor.

Preşedinte al Consiliul de Administraţie 

Ec. Popescu Carmen Nicoleta
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